



SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DE LAS ASAMBLEAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES 2017

14 de diciembre 2018

Se presenta a continuación informe de ejecución de los Planes de Mejoramiento resultantes de los hallazgos identificados en las Asambleas de Programas y Docencia desarrollados en el año 2017. El avance de las actividades cuenta con reporte de cada proceso a fecha de 10 de diciembre del año presente. Como resultado de la ejecución de las actividades programadas en los planes de mejoramiento de Asambleas 2017 los procesos alcanzaron un cumplimiento del 96% de Ciento noventa y tres (193) actividades planificadas durante el año 2018, ejecutándose Ciento treinta y ocho (138) actividades completamente. Se concluye extender para el año 2019 dos (2) actividades las cuales se encuentran en proceso de ejecución debido a condiciones propias del proceso, y cuarenta y ocho (48) actividades que son finalizadas en los planes de mejoramiento vigencia 2019.

Por otra parte, cinco (5) actividades deben ser incluidas dentro de los proyectos de ampliación de los nuevos campus

Se presenta a continuación cuadro resumen de estado de las actividades y resultados de medición de indicador de cumplimiento plan de mejoramiento de 2017 por resultados de autoevaluación (Asambleas de programas y Asambleas de Docentes) por proceso.

✓ Atención al usuario

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 Dic
GAU-Atención al usuario	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	6	
GAU-Atención al usuario	En proceso de ejecución (2)	2	
GAU-Atención al usuario	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	75%
Total de Actividades del proceso de Atención al Usuario		8	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la unidad de Atención al usuario es del 75% puesto que hay 2 actividades que se encuentran en proceso de ejecución las cuales son:

- *Revisar ante unidad de sistema el avance de los ajustes de las diferentes plantillas para la elaboración de los certificados para agilizar el proceso de firma y entrega de la misma.*
- *Gestionar ante la unidad de sistema la revisión del sistema de turno para detectar la falla de visualización.*

✓ **Biblioteca**

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
BYE-Biblioteca y Extensión Cultural	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	13	100%
BYE-Biblioteca y Extensión Cultural	En proceso de ejecución (2)	0	
BYE-Biblioteca y Extensión Cultural	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
Total de Actividades del proceso de Biblioteca y Extensión Cultural		13	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la unidad de Biblioteca y Extensión Cultural es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

✓ **Comunicaciones Estratégicas**

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
COE-Comunicación estratégica	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	4	100%
COE-Comunicación estratégica	En proceso de ejecución (2)	0	
COE-Comunicación estratégica	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
Total de Actividades del proceso de Comunicaciones Estratégicas		4	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la unidad de Comunicaciones Estratégicas es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

✓ **Cooperación y Relaciones Internacionales**

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
CRI-Cooperación y Relaciones Internacionales	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	9	100%
CRI-Cooperación y Relaciones Internacionales	En proceso de ejecución (2)	0	
CRI-Cooperación y Relaciones Internacionales	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
Total de Actividades del proceso de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales		9	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

✓ **Extensión y Proyección Social**

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
EXT-Extensión	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	4	100%
EXT-Extensión	En proceso de ejecución (2)	0	
EXT-Extensión	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
Total de Actividades del proceso de Extensión y Proyección Social		4	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la unidad de Extensión y proyección Social es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

✓ **Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas**

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT	Avance corte a 10 dic
FCEA-Gestión de Programas Académicos	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	5	100%
FCEA-Gestión de Programas Académicos	En proceso de ejecución (2)	0	
FCEA-Gestión de Programas Académicos	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
Total de Actividades de la Facultad de Ciencias, Económicas y Administrativas		5	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

✓ **Facultad de Ciencias, Educación, Artes y Humanidades**

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
FCEAH- Gestión de Programas académicos	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	12	100%
FCEAH- Gestión de Programas académicos	En proceso de ejecución (2)	0	
FCEAH- Gestión de Programas académicos	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
Total de Actividades de la Facultad de Ciencias, Educación, Artes y Humanidades		12	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Facultad de Ciencias Educación, Artes y Humanidades es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

✓ Gestión de Bienestar universitario

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
GBU-Bienestar Universitario	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	4	80%
GBU-Bienestar Universitario	En proceso de ejecución (2)	0	
GBU-Bienestar Universitario	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	1	
Total de Actividades del proceso de Bienestar Universitario		5	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Unidad de Gestión de Bienestar Universitario es del 80% puesto que hay una (1) actividad que no ha planificado o ejecutado acciones

✓ Gestión Jurídica

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
GJUR-Secretaría General	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	4	100%
GJUR-Secretaría General	En proceso de ejecución (2)	0	
GJUR-Secretaría General	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
Total de Actividades del proceso de Gestión Jurídica		4	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Unidad de Gestión Jurídica es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

✓ Infraestructura Física

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
INF-Infraestructura Física	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	18	95%
INF-Infraestructura Física	En proceso de ejecución (2)	0	
INF-Infraestructura Física	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	1	
Total de Actividades del proceso de Infraestructura Física		19	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Unidad de Infraestructura Física es del 95% puesto que hay una (1) actividad que no ha planificado o ejecutado acciones la cual es:

- *Ajustes y socialización a los procedimientos o protocolos de Vigilancia entre Transelca, ITSA y empresa de Vigilancia.*

Por otra parte, las cinco (5) actividades restantes deben ser incluidas dentro de los proyectos de ampliación de nuevas sedes para la institución.

✓ **Gestión del Talento Humano**

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
GTH-Gestión del Talento Humano	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	3	100%
GTH-Gestión del Talento Humano	En proceso de ejecución (2)	0	
	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
GTH-Gestión del Talento Humano	(1)	0	
Total de Actividades del proceso de Gestión Talento Humano		3	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Unidad de Gestión de Talento Humano es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

✓ **Planeación.**

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
PLA-Planeación	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	4	100%
PLA-Planeación	En proceso de ejecución (2)	0	
PLA-Planeación	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
Total de Actividades del proceso de Planeación		4	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Unidad de planeación es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

✓ Desarrollo Docente

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
DD-Desarrollo Docente	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	12	100
DD-Desarrollo Docente	En proceso de ejecución (2)	0	
DD-Desarrollo Docente	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
Total de Actividades del proceso de Desarrollo Docente		12	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Unidad de Desarrollo Docente es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

✓ Investigación y Gestión del Conocimiento

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
IGC-Investigación y Gestión del Conocimiento	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	9	100%
IGC-Investigación y Gestión del Conocimiento	En proceso de ejecución (2)	0	
IGC-Investigación y Gestión del Conocimiento	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
Total de Actividades del proceso de Investigación y Gestión del Conocimiento		9	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Unidad de Investigación y Gestión del Conocimiento es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

✓ Tecnología y sistemas de la Información.

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
TSI-Tecnología y sistemas de la Información	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	19	90%
TSI-Tecnología y sistemas de la Información	En proceso de ejecución (2)	0	
TSI-Tecnología y sistemas de la Información	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	2	
Total de Actividades del proceso de Tecnología y Sistemas de la Información		21	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de la Unidad de Tecnología y Sistemas de la Información es del 90% puesto que hay dos (2) actividades las cuales no se han planificado o ejecutado acciones.

- *Reunión con los docentes que dirigen grupos de semilleros y revisar y desbloquear las páginas que no contengan algún contenido que pueda afectar la seguridad informática de la institución*
- *Revisar detalladamente con los docentes e instalar los softwares que requieren en los equipos institucionales / Mejorar la conectividad de las salas de profesores en las dos sedes*

✓ **Facultad de Ingenierías**

PROCESO	ESTADO DE AVANCE	CANT.	Avance corte a 10 dic
FING-Gestión de Programas académicos	Acciones planificadas y ejecutadas (3)	12	100%
FING-Gestión de Programas académicos	En proceso de ejecución (2)	0	
FING-Gestión de Programas académicos	No ha planificado o ejecutado acciones (1)	0	
Total de Actividades de la Facultad de Ingenierías		12	

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento de Facultad de ingenierías es del 100% dando cumplimiento a sus actividades planeadas.

Por otra parte, quedan pendientes (44) actividades que son finalizadas en el plan de mejoramiento para el año 2019.

DE PROGRAMAS VIGENCIA 2018

Como uno de los instrumentos de autoevaluación de la calidad académica se cuenta con las Asambleas de Programas y Asamblea de Docentes, para la vigencia 2018 se realizó como acción de mejoramiento desarrollar sesiones por líneas de formación dentro de la oferta académica actual de la Institución para cada jornada donde se cuenta con presencia de estudiantes; se realizaron en total quince (15) sesiones entre las dos sedes de la Institución, en las cuales se contó con participación de comunidad estudiantil de cada uno de las líneas de formación. Las sesiones fueron desarrolladas de acuerdo a lo programado en Calendario Académico 2018.